

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
„KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” projekt munkáihoz kapcsolódóan Makád D-i üdülőterület tekintetében ingatlanokon kivitelezési munkák ellátása	45232411-6	Közösségi	Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás	2015.03.16.	2015.09.30.	nem
„KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” projekt	45232411-6	Közösségi	Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2015.03.16.	2015.09.30	nem

munkáihoz kapcsolódóan Tass, Osztó szigeti és Rózsaszigeti ingatlanokon kivitelezési munkák ellátása						
„KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgyűjtésének, vízminőségének javítása: Szennyanyagok kivezetése a parti sávból” projekt munkáihoz kapcsolódóan a tendertervből kimaradt VIZIG kezelésében levő ingatlanokon kivitelezési munkák ellátása	45232411-6	Közösségi	Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás	2015.03.16.	2015.09.30.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-